

PNRR

Missione 6


Piano Operativo Regionale

Fonte: Contratto Istituzionale Sviluppo



Regione Siciliana

Assessorato della Salute



Versione 1.0
Novembre 2024

Agenda

1

Componente 1 – Assistenza territoriale

- Case della Comunità
- Centrali Operative Territoriali
- Ospedali di Comunità

2

Componente 2 – Innovazione del SSN

- Digitalizzazione DEA I e II livello
- Grandi apparecchiature sanitarie
- Ospedale sicuro e sostenibile PNRR






Forum Risk Management

obiettivo sanità salute

26-29 NOVEMBRE 2024
AREZZO FIERE E CONGRESSI

19

Componente 1 – Assistenza territoriale



Regione Siciliana

Assessorato della Salute

#ForumRisk19




www.forumriskmanagement.it

Case della Comunità


 155/146
  216.997 €/mgl
  mar-26

	Numero	Importo
Agrigento	19	26.429
Caltanissetta	9	12.519
Catania	29	41.730
Enna	5	6.955
Messina	21	27.820
Palermo	38	52.858
Ragusa	9	12.519
Siracusa	12	16.692
Trapani	13	19.474
TOTALE	155	216.997



Stato lavori | N. interventi

Avviati	77
Da avviare	78
TOTALE	155




Dettaglio lavori da avviare | N. interventi

Avvio lavori al 30/11/2024	35
Avvio lavori al 31/12/2024	30
Avvio lavori al 31/01/2025	10
Avvio lavori da definire	3

TOTALE 78

Esecuzione | N. interventi

Completa	137
Parziale	15
Critica	3
TOTALE	155



Dettaglio interventi in esecuzione critica

- CdC Barrafranca per indisponibilità immobile
- CdC Collesano per criticità strutturali
- CdC Lipari per vincoli amministrativi

COT


 50/49

 16.702
€/mgl

 set-24

DEVICE

4.739 €/mgl



INTERCONNESSIONE

3.482 €/mgl



COT
8.480 €/mgl

	Numero	Importo
Agrigento	4	692
Caltanissetta	4	692
Catania	10	1.558
Enna	2	346
Messina	7	1.212
Palermo	12	2.076
Ragusa	3	519
Siracusa	4	692
Trapani	4	692
TOTALE	50	8.480

STATO INTERVENTO

	Strutture collaudate	Lavori certificati	Struttura operativa
ARIGENTO	✓	✓	✓
CALTANISSETTA	✓	✓	✓
CATANIA	✓	✓	✓
ENNA	✓	✓	✓
MESSINA	✓	✓	✓
PALERMO	✓	✓	...
RAGUSA	✓	✓	✓
SIRACUSA	✓	✓	✓
TRAPANI	✓

Note: ASP Trapani ha previsto la realizzazione di n. 4 COT in «overbooking» per garantire il raggiungimento del target PNRR nelle more del completamento delle n. 4 COT previste dal POR.


Ospedali di Comunità

 43/39
  96.444 €/mgl
  mar-26

	Numero	Importo
Agrigento	3	6.729
Caltanissetta	2	4.486
Catania	10	22.429
Enna	2	4.486
Messina	6	13.457
Palermo	10	22.429
Ragusa	3	6.729
Siracusa	4	8.971
Trapani	3	6.729
TOTALE	43	96.444


DA EDIFICARE

7%



DA CONVERTIRE


93%



 Sede OdC

Stato lavori N. interventi

Avviati	21
Da avviare	22
TOTALE	43




Dettaglio lavori da avviare N. interventi

Avvio lavori al 30/11/2024	9
Avvio lavori al 31/12/2024	8
Avvio lavori al 31/01/2025	5
TOTALE	22

Esecuzione N. interventi

Completa	31
Parziale	10
Critica	2
TOTALE	43



Dettaglio interventi in esecuzione critica

- 1 OdC Palermo per analisi di vulnerabilità sismica
- 1 OdC Palermo per analisi di vulnerabilità sismica




Forum Risk Management

obiettivo sanità salute

26-29 NOVEMBRE 2024
AREZZO FIERE E CONGRESSI

19

Componente 2 – Innovazione del SSN



Regione Siciliana

Assessorato della Salute

#ForumRisk19





www.forumriskmanagement.it

Digitalizzazione DEA














 173
  139.854 €/mgj
  set-25

	Numero	Importo
Agrigento	21	9.720
Caltanissetta	13	8.706
Catania	32	32.709
Enna	12	9.720
Messina	41	24.330
Palermo	33	33.377
Ragusa	5	9.720
Siracusa	2	8.910
Trapani	14	2.657
TOTALE	173	139.854



Grandi apparecchiature


298/259  114.687  €/mgj  dic-25

		Numero	Importo	
 <p>Radiologia 50%</p>	Angiografi	15	8.097	
	Mammografi	60	10.981	
	Sistemi radiologici fissi	59	10.144	
	TAC a 128 strati	47	23.149	
 <p>Imaging e RMN 33%</p>	Acceleratori lineari	7	17.367	
	Ecotomografi	69	3.741	
	RMN a 1,5 Tesla	21	22.065	
 <p>Medicina Nucleare 17%</p>	Gamma Camere	11	6.013	
	Gamma Camere/TAC	5	3.926	
	PET/TAC	4	9.202	
TOTALE		298	114.687	

STATO INTERVENTO

FASI DI ATTIVITÀ

Avviato Ordinato Consegnato Collaudato Overbooking



Radiologia

-	49	4	117	11
---	----	---	-----	----

Imaging e RMN

1	19	-	52	25
---	----	---	----	----

Medicina Nucleare

-	6	1	13	-
---	---	---	----	---


TOTALE

1	74	5	182	36
---	----	---	-----	----

Ospedale sicuro

 12
  61.313 €/mgl
  giu-26

Provincia	Progetti	Importo
Agrigento	2	10.708
Caltanissetta	-	-
Catania	-	-
Enna	-	-
Messina	4	24.546
Palermo	5	16.126
Ragusa	-	-
Siracusa	1	10.234
Trapani	-	-
TOTALE	12	61.613



STATO INTERVENTO

FASI DI ATTIVITÀ



Radiologia

-	49	4	117	11
---	----	---	-----	----

Imaging e RMN

1	19	-	52	25
---	----	---	----	----

Medicina Nucleare

-	6	1	13	-
---	---	---	----	---

TOTALE

1	74	5	182	36
---	----	---	-----	----